
Plán investičných zámerov Leopoldov 2020/BUDOVY

Zámer/stavba MSU 
Požiarna zbrojnica 

PZ+kanál
Kultúrne centrum Zateplenie ZŠ II LTC

Dom sociálnych 

služieb
Jasle

Spolková záhrada 

etapa I.
Dom smútku Rázusova ŠFRB Telocvičňa ZŠ

Učebne ZŠ + nová 

kmeňová trieda
Gojdičova ŠFRB

Búracie práce 2. etapa Kolaudácia Stavebné konanie Práce naviac Hodnotenie NFP Hodnotenie NFP Model riešenia PD Výber dodávateľa dok.

09-10/2020 02/2020 01-03/2020 03-04/2020 trvá odvovanie voči rozh. 01-02/2020 02/2020 02/2020

Stavba 1. etapa Kamerový systém Dokumentácia RP Výber dodávateľa Výber dodávateľa Výber dodávateľa dok. Výber dodávateľa Dokumentácia SK

11/2019-08/2020 05-10/2020 05-12/2020 02-03/2020 03-04/2020 2020

Súťaž vybavenie Výsadba Realizácia Realizácia Dokumentácia UK Realizácia

02-03/2020 04/2020 2020 06-08/2020

Stavba 2. etapa

10/2020-06/2021

Poznámky
* kolaudačné konanie na 

vodné stavby
* záväzné stanovisko ŽSR * hodnotenie NFP * hodnotenie NFP * vysporiadanie SPF

*zabezpečovací systém

Plán investičných zámerov Leopoldov 2020/VEREJNÉ PRIESTORY

Zámer/stavba Nový park MK Hollého
MK Kukučínova I. 

etapa 3.cesta

Zberný dvor a 

kompostárne

Prekládka NN 

Kukučínova, 2. časť

Chodník smer 

Šulekovo 2
MK Moyzesova Oprava Rázusova MK 1. Mája Komasácia ŽSR parkovisko

MK Kukučínova I. 

etapa 1.chod. (VUB)
Cyklotrasa Nádvorie MŠ Nádvorie ZŠ+ ihrisko MTK areál

Vodozádržné 

opatrenia
Oprava výtlky

Výsadba predpolia SK drén Stavebné konanie Vysporiadanie Dokumentácia UK Dokumentácia SK JPU Stavebné konanie Zmena PD stojisko ŽSR SK MŠ ext trieda Dendrológia Úprava PD Doplnenie PD

04/2020 02-03/2020 01- 02/2020 2020 02-04/2020 2020 2020 02-04/2020 02/2020 02/2020 02/2020 01/2020

Sondáž/rozpočet Realizácia zb. dvor Územné konanie IGP,HGP Podanie NFP Zmena stavby Realizácia dvor Štúdia Výber dodávateľa

02/2020 04- 07/2020 03-05/2020 02/2020 xxx 03/2020 03-07/2020 2020 03/2020

Výber dodávateľa DSP súťaž DUR Realizácia Realizácia 

05-06/2020 06-12/2020 02/2020 05/2020 04-05/2020

PD DUR

04/2020

Poznámky * VB ÚVTOS a ÚVV *terénne úpravy * Šulekovská - sp. Plocha

* Štúrova garáže

Prehľad podaných žiadostí o dotáciu a NFP

Zámer/stavba
Domáce 

kompostovanie

Kompostovacia 

technika

Dom sociálnych 

služieb
Jasle Cyklotrasa Učebne Opatrovateľská služba Požiarna zbrojnica

Envirofond/komposto

vacia technika

Vodozádržné 

opatrenia

Stav schválená nepodporená proces hodnotenia odvolanie voči rozhodnutiu zrušená/odvolanie schválená nepodporená schválená proces hodnotenia späťvzatá

Predkladanie 2017 2019 12/2019 2019 2017 2019 2018 2019 2019

Ukončenie 2020 2020


