

Plán investičných zámerov Leopoldov - BUDOVY 2018-2022

Názov/rozsah/cena	MSU	Pažiarova obročnica	KANVOD k PZ	Kultúrne centrum	Zateplenie ZŠ II	LTC	Komunitná centrum	Jasle	Spoločná	Dom smútku	Bytový dom Rázusova	Oprava Bytoviek ŠFRB	Telocvičňa ZŠ												
Rozpočítané náklady 2019	881 200 €	40 000 €	0 €	54 000 €	288 600 €	200 000 €	80 000 €	45 000 €	12 000 €	0 €	55 000 €	0 €	KXX KXX												
Rozpočítané náklady celkovo																									
AKTIVITA	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	KTO	KEDY/PLNENIE	
Súťaž návrhov		2014																							
Štúdia	zero zero	2015	2021				BKPŠ	2018						SPDe		2021	09/18	2021		2021		2021			
Dokumentácia pre UK	zero zero	2016	2021				BKPŠ	06/18																	
Podklady pre UK/Vyjadrovačky		2017					KrB	01/19		JoD	01-03/18									JoD	01-03/18				
Vydanie územného rozhodnutia		2017					KrB	02/19		JoD	01-03/18									JoD	04-06/18				
Dokumentácia pre SK	zero zero	2017	2021				BKPŠ	07/19						SPDe	04/18	BKPŠ	01/2019				02/2019				
Podklady pre SK/Vyjadrovačky		2018					KrB	08/19	JoD	JoD	05/18	KrB	06-10/18								02/2019		03/2019		
Vydanie stavebného povolenia	JoD	03/18			JoD	02/18	KrB	10/19	JoD	03/18	JoD	07/18	KrB	12/18							02/2019		04/2019		
Realizačný projekt	zero zero	08/18	2021	01/18			BKPŠ	2020		03/18		02/19	SPDe	02/19									JoD	04/18	
Obstarávanie diela	ext	04/19	JaJ	02/18	JaJ	02/18	ext		ZŠ	03/2019	JaJ	03-05/19	Ext	02-04/19									JaJ	02/19	
Začiatok prác		06/19	JoD	03/18	JoD	06/18				06/2019															06/19
Ukončenie prác		2021	KrB	01/19	JoD	09/18				09/2019															09/19
Kolaudácia		2021	KrB	04/19	KrB	01/19				2019															
Žiadosť o NFP			KrB	05,11/18					KrB,ZŠ	2019			Bajt	04/19			02/2019						KrB	05/18,19	
Zmena UPD																									
Majetkové vysporiadanie			KrB	02/19	KrB	02/19		06/18									2018								
Iné		*začiatok búracích prác 02/2019		* vybudovanie oplotenia		* vysporiadanie SPF		* vyfatie ornej pôdy																	
		*súťaž na stavbu 01-04/2019		* skúšobná prevádzka		* záväzné stanovisko MD SR																			
		*interiér súťaž 01-04/2019		* odovzdanie do majetku Tavos																					
		*zmena stavby pred dokončením																							
		*studne SP - samostatné konanie																							

Plán investičných zámerov Leopoldov - PRIESTORY 2018-2022

Názov/rozsah/cena	Nový park	MK Holého	MK Kukučínova 1	MK Kukučínova 2	Prekládka NN Kukučínova	Chodník smer Šulekovo	MK Moyzesova	ŽSR parkovisko	Cyklotrasa	Zberný dvor a kompostárne	Komasacia	Nádvorie ZŠ,MŠ	MK I. Máj											
Rozpočítané náklady 2018	345 527 €	3 000 €	25 000 €	4 000 €		25 000 €	2 500 €	0 €	0 €	30 000 €	19 000 €	0 €	0 €											
Rozpočítané náklady 2019																								
AKTIVITA	KTO	KEDY	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO	KEDY/KTO	HOTOVO
Súťaž návrhov		2017																						
Štúdia	Kopec	2017																						
Dokumentácia pre UK	Kopec	2017	CS	2017	CS	2017	2021	11/18																
Podklady pre UK/Vyjadrovačky		2017																						
Vydanie územného rozhodnutia		2017																						
Dokumentácia pre SK	Kopec	11/17																						
Podklady pre SK/Vyjadrovačky		11-12/17																						
Vydanie stavebného povolenia		12/17																						
Realizačný projekt		01/18																						
Obstarávanie diela		01/18			JaJ	09/18																		
Začiatok prác	CS	04/18	Staveko	01/18	Stavkorekt	03/19			Brodek	10/18	Stavkorekt	10/18												
Ukončenie prác	CS	04/19	Staveko	07/18	Stavkorekt	04/19			Brodek	02/19	Stavkorekt	03/19												
Kolaudácia	KrB	04/19	JoD	09/18	KrB	05/19			KrB	03/19	KrB	04/19												
Žiadosť o NFP																								
Zmena UPD																								
Majetkové vysporiadanie																								
Iné							* 1. časť 2019 Pepic-Štepanovič	* výber dodávateľa PD																
							* 2. časť 2018 GeriÉ-Pelzl	* prekládka vzdušných vedení																
							* 3. časť cesta																	

Legenda
 Hotovo
 Čakáme na rozhodnutie Poslancov/obyvateľov
 Vyhodené