

Prehľad projektov

Projekt	Stav dokumentácie	Stav projektu/konanie	Právoplatnosť	Výber dodávateľa	Stav realizácie	Ukončenie	Dodávateľ	Zdroje financovania	Vlastné zdroje	Dotácia	Aktuálne	Poznámka
Budovy												
Dom sociálnych služieb Leopoldov	PSP, RPD	stavebné povolenie	16.12.2021	ukončené	relizácia	30.11.2023	INVEX	NFP - 302021W890	628 972,00 €	1 474 730,30 €	PD na vybavenie	navýšenie rozpočtu o vybavenie, AD
Jasle Leopoldov	PSP + RPD	stavebné povolenie	1.6.2019, 30.7.2021	vyhlásené	pred realizáciou	30.11.2023		NFP - 302021BRK6	78 341,00 €	591 052,27 €	vysťahovanie objektu	
Kultúrne centrum	PSP, RPD	stavebné povolenie	7.9.2022	po podporení NFP, PO	výhľad	výhľad					príprava Plán obnovy	
Hala	PSP	žiadost o stavebné konanie		pred vyhlásením VO	1. kv. 2023	2. kv. 2023			410 000,00 €		doplnenie PD pre VO	Fond na podporu športu, SLSF
LTC	PSP	stavebné povolenie	29.3.2021	ukončené	pred realizáciou	2024	INVEX	Fond na podporu športu		174 510,54 €		
Stolnoteniová hala	RPD/výkaz	xxx										oprava podlahy podľa možnosti rozpočtu
Základná škola podlahy	RPD	oznámenie			2. kv. 2023	2. kv. 2023					rozsah riešenia	revízia elektro rozvodov, podlahy, MŠ SR ?
Základná škola komin	RPD/výkaz	oznámenie	xxx		3. kv. 2023	3. kv. 2023					PD katalófa + rebrík	možnosť zničenia kaminu, MŠ SR ?
Základná škola katalófa	PSP	zdroj znečistenia									úprava PD	MŠ SR ?
Materská škola vlnutie	RPD/výkaz	xxx			2. kv. 2023	2. kv. 2023					monitoring potrubí	PD MŠ pre projektanta
Dom služieb	RPD	záver										Plán obnovy
Dom smútku	RPD	oprava	xxx	ukončené	relizácia	1.4.2024	INVEX	xxx	112000	xxx	dokončovanie int	zemina ext
NBD Rázusova _novostavba	DUR										IGP	
NBD Gajdičova	RPD/výkaz	stavebné povolenie									PD na opravu	Oprava, zateplenie, ŠFRB
MTK												
Požična zbrojnica												
Cesty, chodníky, parkoviská												
Moyzesova ulica	DUR	územné konanie									pred vydaním ÚR	výkup parcel pod stavbou
Kukučínova ulica I	DSP	vodoprávne konanie										odvodnenie MK
Kukučínova ulica II	šúdia	rozpracovanosť										zapracovanie zmeny palohy sietí
Hurbanova ulica	šúdia	rozpracovanosť										zapracovanie zmeny palohy sietí - SPP rokovanie
Štefánikova ulica	šúdia	rozpracovanosť										zapracovanie zmeny palohy sietí - SPP rokovanie
Šúrova ulica _chodník	DUR	žiadost o územné konanie										
Dlhá ulica	zadanie DUR	rozpracovanosť										
Cyklotrasa	DSP + DRS	vyjadrenia dotknutých org.										majetkoprávne informácie
Chodník Šulekovo	DSP	rozpracovanosť										majetkoprávne vysporiadanie
IBV												
Plešanská	DUR, EIA	EIA										
Emília Skákalu	DUR	vyjadrenia dotknutých org.										rozištenie projektu o cestu pred garážami
Hviezdoslavova	developer											
Rázusova	developer											
Plochy												
Nový park	RPD/výkaz	xxx									návrh nových prvkov	
Vnútroblok Šúrova-Gajdičova A	DSP	územné konanie									stoják Gajdičova	
Vnútroblok B	DSP	územné konanie									úprava PD	pre podanie NFP
Vnútroblok C	DSP	územné konanie									úprava PD	pre podanie NFP
Kontajnerové stoliško	DUR, DSP	územné konanie										
Cyklostojisko	DSP	vyjadrenia dotknutých org.									zmluvy so ŽSR	preložka NN vedení
Vodazádržné opatrenia	DSP	vyjadrenie k realizácii opatrení	xxx	pred vyhlásením VO	pred realizáciou	3. kv. 2023	3. kv. 2023	NFP	4 109,00 €	76 059,00 €		
Spolková zštrada	DSP	stavebné povolenie									spodrobnenie dokumentácie	pre podanie NFP
Mosť Trnasky	RPD/výkaz	podľa výsledkov meraní				3. kv. 2023	3. kv. 2023				etapovitě merania	odvrtanie studne pre sledovanie hladiny spodnej vody
Zberný dvor	DSP											rokovanie s majiteľom pozemku
MTK vstup	výkaz											podľa finančných možností
Inžinierske siete												
Preložka VN Rázusova	DSP	vyjadrenia dotknutých org.										riešenie DUR Emília Skákalu
Preložka NN Šúrova	DSP	žiadost o stavebné konanie				3. kv. 2023	3. kv. 2023			150 000,00 €		
Preložka VO Šúrova	DSP	žiadost o stavebné konanie				3. kv. 2023	3. kv. 2023					
VO Hurbanova	DSP	vyjadrenia dotknutých org.				3. kv. 2023	3. kv. 2023					
VO Kukučínova chodník ku kinu	kolaudácia										preložka 1 osvetľovacieho bodu	garáž
Preložka NN Strečanského	DSP	vyjadrenia dotknutých org.										
Preložka VO Strečanského	DSP	vyjadrenia dotknutých org.										
Preložka NN Nádražná cyklostojisko	DSP	vyjadrenia dotknutých org.										
Dlhá ulica siete komplet	DUR	vyjadrenia dotknutých org.										
IBV Plešanská siete komplet	DUR	vyjadrenia dotknutých org.									po ukončení EIA	
IBV Emília Skákalu siete komplet	DUR	vyjadrenia dotknutých org.										
Opravy/Výtlky/Terénne úpravy												
Výtlky 2023	výkaz	xxx									podklady z 2022	
Oprava Dvora ZŠ	výkaz	xxx									po ukončení vodozádržných opatrení	
Oprava Dvora MŠ	výkaz	xxx									po ukončení vodozádržných opatrení	
Chodník 1. Mája	výkaz	xxx									oprava po plyne	
*** zrealizovaný stav												
*** príprava/realizácia												